Prosjekt 25004 Bakås sameie - Hovedfremdriftsplan B (produksjonsplan)

DVS ENTREPRENØR

Revisjon nr. 00	Utarbeidet 28.02.2025 - PA Revidert:	År	2025
		Måned	Januar, Februar, Mars, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Desember
	Aktiviteter:	Uke	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Planleggings fasen	Avklaringer		
	Prosjektering, søknad om IG		
	Kontrahering av TUE èr og leverandører		
	Etabl. proveier, vegetasjonsrydding, prov.strøm		
	Tilrigging, planverk, HMS og Miljø-kartlegging, Nedrigging		
	V = Vernerunde og SK = stillaskontroll		V SK V SK V SK